



Dipartimento di Medicina Veterinaria

in collaborazione con



Corso di Project Management

Premesse

Il corso nasce a seguito dell'esperienza vissuta da un gruppo di docenti e ricercatori del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari che sotto la guida di un project manager certificato PMP® (Project Management Professional) dal PMI® Project Management Institute hanno costruito una proposta progettuale e partecipato al bando 2014 del programma EU Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE 2014-2020).

La metodologia di lavoro attuata, coerente con lo standard internazionale proposto dal PMI attraverso il PMBOK (Project Management Body of Knowledge), ha consentito di articolare la fase progettuale in modo organico, costruire una base dati integrata e, grazie a questa, presentare il progetto secondo il framework richiesto dall'EU.

La percezione da parte del gruppo di progetto della robustezza dello strumento utilizzato ha fatto scaturire l'interesse all'apprendimento di tale approccio metodologico e quindi la necessità di un corso.

Il PMI® Project Management Institute

Il Project management Institute (www.pmi.org) è a livello mondiale la più importante associazione di project, program e portfolio manager. Costituita nel 1969 abbraccia oltre 2,9 milioni di persone in quasi tutte le parti del mondo promuovendone le figure professionali, favorendone la collaborazione e fornendo formazione e ricerca. Il PMI® offre un articolato ventaglio di certificazioni rigorosamente sviluppate, globalmente riconosciute e facilmente applicabili in differenti paesi e settori, basate su esperienza e competenza.

Il PMI® Rome Italy Chapter

Per favorire il networking fra gli associati ed agevolarli nel loro percorso formativo per l'ottenimento ed il mantenimento della certificazione il PMI® diffonde la sua azione oltre che a livello globale anche attraverso Chapter locali. Il PMI® Rome Italy Chapter (<http://pmi-rome.org>) è uno dei tre presenti in Italia e conta oltre 1.000 iscritti, di cui circa 750 certificati. Nel dicembre 2014 il PMI® Rome Italy Chapter ha costituito il Comitato Sardegna con l'obiettivo di divulgare la disciplina del Project Management nell'ambito regionale sardo e sostenere, salvaguardare e sviluppare la professionalità dei Project Manager attraverso servizi e prodotti di alta qualità come pubblicazioni, organizzazione di convegni e iniziative di formazione come pure iniziative di ricerca, accreditamento e certificazione professionale dei membri. Per questo motivo il PMI® Rome Italy Chapter patrocina questo corso.

Il corso

Il corso avrà durata di 36 ore articolate in sessioni pomeridiane di tre ore con cadenza almeno settimanale.

Il numero dei posti disponibili è 35 di cui 7 riservati a studenti dell'Università degli Studi di Sassari, il criterio di inserimento è basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande per le due tipologie di partecipanti.


Il costo di iscrizione al corso è di € 50 per i 7 studenti dell'Università degli Studi di Sassari, € 300 per tutti gli altri.

Le preiscrizioni, formulate secondo il modello allegato, potranno essere inviate via e-mail all'indirizzo berling@uniss.it a partire dal 23 marzo fino al 18 aprile 2015.

Il corso avrà inizio nel mese di maggio 2015. La frequenza di almeno il 75% delle ore di lezione consentirà di ricevere un attestato di partecipazione.

Il corso sarà tenuto dal dott. Attilio Gaetano Sequi, PMP®.

Il target di riferimento



Il programma

<p>LEZIONE 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il PMI e la guida al PMBOK - definizione di PROGETTO - definizione di PROJECT MANAGEMENT - PROJECT, PROGRAM e PORTFOLIO MANAGEMENT - PROJECT MANAGEMENT e OPERATIONS - Ruolo del PM - Influenze organizzative - Gli stakeholder - Il gruppo di progetto 	<p>LEZIONE 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il ciclo di vita del progetto <ul style="list-style-type: none"> o Gruppo di processi di avvio o Gruppo di processi di pianificazione o Gruppo di processi di esecuzione o Gruppo di processi di monitoraggio e controllo o Gruppo di processi di chiusura - Le aree di conoscenza 	<p>LEZIONE 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione dell'integrazione di progetto <ul style="list-style-type: none"> o Sviluppare il Project Charter o Sviluppare il piano di PM o Dirigere e gestire il lavoro del progetto o Monitorare e controllare il lavoro del progetto o Eseguire il controllo integrato delle modifiche o Chiudere il progetto o una fase
<p>LEZIONE 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione dell'ambito di progetto <ul style="list-style-type: none"> o Pianificare la gestione dell'ambito o Raccogliere i requisiti o Definire l'ambito o Creare la WBS o Convalidare l'ambito o Controllare l'ambito 	<p>LEZIONE 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei tempi di progetto <ul style="list-style-type: none"> o Pianificare la gestione della schedulazione o Definire le attività o Sequenzializzare le attività o Stimare le risorse per le attività o Stimare le durate delle attività o Sviluppare la schedulazione o Controllare la schedulazione 	<p>LEZIONE 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei costi di progetto <ul style="list-style-type: none"> o Pianificare la gestione dei costi o Stimare i costi o Determinare il budget o Controllare i costi
<p>LEZIONE 7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione della qualità di progetto <ul style="list-style-type: none"> o Pianificare la gestione della qualità o Eseguire l'assicurazione qualità o Controllare la qualità 	<p>LEZIONE 8</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle risorse umane di progetto <ul style="list-style-type: none"> o Pianificare la gestione delle risorse umane o Costituire il gruppo di progetto o Sviluppare il gruppo di progetto o Gestire il gruppo di progetto 	<p>LEZIONE 9</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione delle comunicazioni di progetto <ul style="list-style-type: none"> o Pianificare la gestione delle comunicazioni o Gestire le comunicazioni o Controllare le comunicazioni
<p>LEZIONE 10</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei rischi di progetto <ul style="list-style-type: none"> o Pianificare la gestione dei rischi o Identificare i rischi o Eseguire l'analisi qualitativa dei rischi o Eseguire l'analisi quantitativa dei rischi o Pianificare le risposte ai rischi o Controllare i rischi 	<p>LEZIONE 11</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione dell'approvvigionamento di progetto <ul style="list-style-type: none"> o Pianificare la gestione degli approvvigionamenti o Definire gli approvvigionamenti o Controllare gli approvvigionamenti o Chiudere gli approvvigionamenti 	<p>LEZIONE 12</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione degli stakeholder di progetto <ul style="list-style-type: none"> o Identificare gli stakeholder o Pianificare la gestione degli stakeholder o Gestire il coinvolgimento degli stakeholder o Controllare il coinvolgimento degli stakeholder



Dipartimento di Medicina Veterinaria

in collaborazione con



Corso di Project Management

MODULO DI PREISCRIZIONE

Ente:	
Studente dell'Università degli Studi di Sassari: Sì - No	
Cognome :	
Nome:	
Indirizzo:	
Città :	CAP:
Tel.	Fax:
Cellulare:	E-mail:

Questo modulo deve essere inviato per e-mail con ricevuta di ritorno a berling@uniss.it specificando come oggetto: PREISCRIZIONE AL CORSO DI PROJECT MANAGEMENT **entro e non oltre il 18 aprile 2015**.

I primi 35 pre-iscritti saranno ricontattati immediatamente dopo il termine di chiusura delle preiscrizioni per la formalizzazione dell'iscrizione che avverrà attraverso il pagamento della relativa quota esclusivamente a mezzo bonifico bancario (spese a cura di chi lo dispone) **entro e non oltre il 30 aprile 2015**. Qualora detto pagamento non giunga nei termini previsti si decadrà dalla graduatoria cronologica di preiscrizione.

Per informazioni contattare: Fiammetta Berlinguer, DVM, PhD
Dipartimento di Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Sassari
Tel: +39 079 229904 - E-mail: berling@uniss.it